

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

瑞振办字〔2021〕6号

关于下达 2021 年度第二、三批财政衔接推进 乡村振兴补助资金产业基础配套设施项目 (交通类) 计划的通知

各相关乡镇人民政府、市交通运输局：

根据《关于做好重点帮扶村财政衔接推进乡村振兴补助资金项目申报工作的通知》（瑞乡振字〔2021〕14号）精神，为进一步完善产业项目基础配套设施，按照“村申报、乡审核、市审定”原则，经相关主管部门实地踏看审核，并经市政府第五十三次常务会议通过和瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组第二次会议研究，现将 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基础配套设施项目（交通类）实施计划 1315.2 万元下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、明确责任分工

2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基础配套设

施项目（交通类）由市交通运输局为项目主管部门，负责做好产业基础配套设施项目（交通类）的设计、立项、检测、验收等工作，及时研究和解决项目推进中的困难和问题，督促项目业主单位及时完成项目实施；由各相关乡镇为项目业主单位，负责做好合同签订、合同备案、项目实施、项目监理、资料建档等工作，确保在10月15日前完成项目开工、在2021年11月20前完成项目竣工。

二、规范项目资金拨付

第二、三批衔接资金拨付流程按照资金拨付的“绿色通道”，由市财政局按批复计划额度适时按进度拨付至项目主管部门，项目主管部门在项目签订合同并动工后可预拨50%项目建设启动资金至项目业主单位，由项目主管部门核实项目开工、竣工及审计结算情况后，再由各相关项目业主单位据实拨付至施工单位，切实提高资金拨付率，确保当年资金拨付率达到100%。

三、落实公示公告制度

各相关项目业主单位严格按照《关于健全完善扶贫资金项目公告公示》（瑞精扶办字〔2018〕70号）要求进行衔接资金、项目公告公示，在项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和带贫机制等；项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等。

四、完善项目资料建档

按照《关于开展村级扶贫项目资料建档的通知》（瑞精扶办字〔2017〕72号）要求，各相关项目业主单位要按照“一个项目一个档案”的要求建立完善项目档案，项目档案同时报送至项目主管部门存档备案，确保项目经得起检查。


五、加强项目监管

按照项目“谁实施、谁负责”的原则，主管部门要坚持项目定期检查，做到科学调度，各相关项目业主单位定期将项目实施进度及资金拨付情况报至市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室汇总，由市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室进行定期通报，对项目实施进度缓慢、资金拨付滞后的单位和个人予以通报或约谈处理。

附件：2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基础设施项目（交通类）计划表

瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接领导小组办公室

2021年10月16日



瑞金市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室

2021年10月16日印发

共印 30 份

附件：

2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金产业基础配套设施项目（交通类）计划表

发文文号：瑞振办字〔2021〕6号

发文单位：（盖章）

序号	项目名称	实施地点			项目建设内容及规模	计划安排 资金 (万元)	项目主 管单位	备注
		乡 (镇)	村	小组				
1	厅下背小组道路硬化项目	拔英乡	拔英村	厅下背	新修道路总长173m，宽3.5m等	8	市交通运输局	
2	荣新村委至赤沙道路建设	拔英乡	荣新村	大乾头	破除原有道路长550m，宽3m，新修道路长550m，宽4.5m等	39	市交通运输局	
3	大柏地乡元坑村安下小组平板桥建设工程	大柏地乡	元坑村	半坑、安下	新建小桥1座长6.5m宽4.1m等	15	市交通运输局	
4	青山背至笠婆任道路修复	丁陂乡	山龙村	青山背、笠婆任	破除修复道路长950m，宽3.5m等	43.7	市交通运输局	
5	山潭村高岭至石头村道路硬化项目	丁陂乡	山潭村	乌竹、王背等小组	破除修复道路长1100m，宽3.5m等	50	市交通运输局	
6	丁陂乡水溪村安下小组至初中道路扩宽项目	丁陂乡	水溪村	安下	道路破除修复长185m，宽3.5m等	8.5	市交通运输局	
7	丁陂乡水溪村安下小组挡土墙建设项目	丁陂乡	水溪村	安下	挡土墙一长80m，高2m，面宽0.7m；挡土墙二长125m，高1.5m，面宽0.6m等	19	市交通运输局	
8	里田村增高岭小组增高岭至老屋道路硬化项目	丁陂乡	里田村	增高岭	新修3.5m宽道路长290m等	12.5	市交通运输局	
9	里田村上安小组上安老屋道路硬化项目	丁陂乡	里田村	上安	新修3.5m宽道路长275m等	12	市交通运输局	
10	里田村排下小组社公背至罗陂、社下桥头至瑶下道路硬化项目	丁陂乡	里田村	排下	新修3.5m宽道路长240m等	10	市交通运输局	
11	里田村瑶前小组社下老屋至多脑坪、瑶前桥至白竹排、七古午至老瑶前道路硬化项目	丁陂乡	里田村	瑶前	新修3.5m宽道路长1000m等	45	市交通运输局	
12	里田村东家庄小组东家庄至肖香生门口、下里田小组老屋道路硬化项目	丁陂乡	里田村	东家庄	新修3.5m宽道路长430m等	19.5	市交通运输局	
13	杉山下山塘洗衣服及道路硬化工程	冈面乡	沙排	杉山下	道路硬化长120m，宽3.5m；挡土墙总长100m等	16	市交通运输局	
14	老新屋粮食生产平板桥建设工程	冈面乡	冈面	老新屋	平板桥1座长7米宽4.1米等	16	市交通运输局	
15	冈面乡竹园村村园地小组路面修复	冈面乡	竹园村	园地	破除修复道路长510m，宽3.5m；挡土墙长13m等	25	市交通运输局	
16	九堡镇密溪村下虎墩至枫树坑破损道路修复	九堡镇	密溪村	下虎墩	破损道路修复478.4m，挡土墙总长204m，余坪硬化75.65m ² 等	40	市交通运输局	
17	九堡镇松燕村道路建设	九堡镇	松燕村		路基土石方1.2万立方、涵洞4道、排污管道500m等	180	市交通运输局	
18	坪地水毁公路修复工程（家家旺产业合作社产业道路）	瑞林镇	苏地村	坪地	护坡长80米等	100	市交通运输局	

发文文号：瑞振办字〔2021〕6号

发文单位：（盖章）

序号	项目名称	实施地点			项目建设内容及规模	计划安排资金（万元）	项目主管单位	备注
		乡（镇）	村	小组				
19	元田新茶亭至里坊产业道路硬化工程（方便元田村猪斗排、里坊大棚基地运输）	瑞林镇	元田村	新茶亭	路面扩宽1500m，硬化、水沟硬化、石砌护坡等	150	市交通运输局	
20	安全村河子背小组道路挡土墙建设工程	瑞林镇	安全村	河子背	河子背道路挡土墙建设长35m。道路硬化长35m等	35	市交通运输局	
21	万田乡青坝村枇杷山产业路硬化工程	万田乡	青坝村	枇杷山小组	道路硬化长210m，宽3.5m等	9.5	市交通运输局	
22	万田乡木瓜村树山背老屋门口新建桥梁	万田乡	木瓜村	树山背	新建平板桥长10m、宽4.5m等	26	市交通运输局	
23	万田乡茶亭村下屋道路护坡建设项目	万田乡	茶亭村	下屋小组	新建道路护坡78m，高3m，面宽0.8m等	15	市交通运输局	
24	武阳镇珠坑村东坑新白2-9组道路硬化	武阳镇	珠坑村	东坑	路面硬化长580m，宽3.5m等	25	市交通运输局	
25	安富村杨梅岗国道至刘立森家路面硬化项目	武阳镇	安富村	杨梅岗	路面硬化长350m，宽3.5m等	15	市交通运输局	
26	武阳镇粟田村八公圩至村委门口道路硬化2-5组新建项目	武阳镇	粟田村	八工圩	破除修复长550m，宽3.5m等	25	市交通运输局	
27	象湖镇溪背村上岗背小组大棚蔬菜基地新修道路硬化项目	象湖镇	溪背村	上岗背	新修道路4.5m宽道路长370m；新修道路3.5m宽道路长230m；新修道路2.5m宽道路长400m	42	市交通运输局	
28	迳桥村大窝小组国道至大窝路面建设	谢坊镇	迳桥村	大窝	路面硬化长200m，宽3.5m等	9.5	市交通运输局	
29	合龙村松山脑道路硬化	叶坪镇	合龙	松山脑	新修3.5m宽道路长220m	10	市交通运输局	
30	山岐小组河坝农用桥建设项目	叶坪镇	山岐村	山岐	人行桥长18m，宽2.5m等	16	市交通运输局	
31	叶坪镇禾仓村道路余坪硬化项目	叶坪镇	禾仓村		道路硬化5496m ² ，厚22cm等	100	市交通运输局	
32	云石山乡陂下村钟屋至桃园桥梁工程	云石山	陂下	钟屋、桃园	新建陂下村钟屋至桃园通组平板桥长10m、宽6m等	30	市交通运输局	
33	云石山乡田村村杨梅山产业发展配套设施项目	云石山	田村	杨梅山	建大棚蔬菜基地平板桥一座，长12米，宽4.5米，高3米；大棚果蔬基地道路硬化，长1100米，宽3m等	50	市交通运输局	
34	安治村竹头背小组桥梁拓宽加固工程	泽覃乡	安治村	竹头背小组	桥台维修加固，增设桥梁护栏等	15	市交通运输局	
35	安治村德馨食堂至安治前小组道路拓宽工程	泽覃乡	安治村	安治前小组	破除及新修道路长830m等	50	市交通运输局	
36	陶林村仙子下小组平板桥建设工程	泽覃乡	陶林村	仙子下	长10米，宽4.5米，挡土墙10米等	33	市交通运输局	
合计						1315.2		